ZAPISNIK

o primopredaji izvedenih radova na izmeštanju vodovodnih cevi na trasi novoprojektovane pruge Novi Sad – državna granica (Kelebija)

Na osnovu Ugovora zavedenog kod „China Civil Engineering Construction Corporation-Balkan-ogranak Beograd", pod brojem NSI-CON-2022-041 od 15.10.2022.god. (Izvođač) sa „SZTR MŽ-KARAN" (Podizvođač) iz Veternika, ul. Poenkareova 12, a shodno odredbama čl.10 Ugovora o izvođenju radova, ovim zapisnikom potvrđujemo da je Podizvođač– „SZTR MŽ-KARAN" iz Veternika završio ugovorene radove na izmeštanju vodovodnih instalacija.

Izvođač radova je: „China Civil Engineering Construction Corporation-Balkan- ogranak Beograd" („CCECC Balkan") Batajnički drum 3, deo 6a, Beograd- Zemun
Podizvođač je: „SZTR MŽ-KARAN ", Poenkareova 12, Veternik

Radovi su izvedeni po ugovornoj dokumentaciji:
1. Ugovor br. NSI-CON-2022-041 od 15.10.2022.god. (CCECC Balkan) sa „SZTR MŽ-KARAN", Poenkareova 12, Veternik
2. Dopunski ugovor o izmeštanju vodovodne cevi od 26.01.2023.god. (CCECC Balkan) sa „SZTR MŽ-KARAN ", Poenkareova 12, Veternik
3. Dopunski ugovor o izmeštanju vodovodne cevi – broj 2- od 16.03.2023.god. .(CCECC Balkan) sa „SZTR MŽ-KARAN ", Poenkareova 12, Veternik

Radovi su izvedeni u svemu prema odobrenim projektima, propisima i pravilima struke.

Primopredaja izvedenih radova je izvršena dana 18.08.2023.god. i od tada teče garantni rok od 12 meseci.

U Novom Sadu, 18.08.2023.god. god.

Za podizvodjaca :

ŽELJKO KARAN PR, SZTR MŽ-KARAN VETERNIK Poenkareova 12

Za izvodjaca: Стјана С. Шијачки Дипл. грађ. инж. 414 6068 04

Za korisnika: